

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
	สำนักปลัดเทศบาล								
1	จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (เดือนตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)	300,000	100,000	0	100,000	-	โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการเดือน เม.ย.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2568)	100,000	100,000	0	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการเดือน พ.ค.- มิ.ย.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2568)	100,000	100,000	0	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว จะดำเนินการเดือน ก.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	ฝึกอบรม อปพร. หรือ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. และทัศนศึกษาดูงาน (เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2568)	400,000	400,000	0	400,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 4 โครงการ	900,000	700,000	-	700,000				

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
	กองสวัสดิการสังคม								
1	ส่งเสริมศักยภาพคนพิการ (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	50,000	33,000	20,265	12,735	1 พ.ย.67- 18-ธ.ค.-67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	ธรรมะสุขใจในวัยผู้สูงอายุ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	100,000	40,000	20,260	19,740	1 มค 68- 25 มีค 68	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	ครอบครัวสุขสันต์ สัมพันธ์อบอุ่น (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	50,000	50,000	49,175	825	1 มค 68- 25 มีค 68	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - สิงหาคม 2568)	1,000,000	110,000	39,090	70,910	14-ต.ค.-67	อนุมัติโครงการแล้ว และจะดำเนินการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ก.พ.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	เยี่ยมครัวเรือนเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาส (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	50,000	5,000	0	5,000	28 ต.ค.67- 30 ก.ย68	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการ ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเปราะบางตาม กำหนดการโครงการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	สำรวจและแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	50,000	5,000	0	5,000	28 ต.ค.67- 30 ก.ย68	ขออนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างการ ลงพื้นที่สำรวจตามกำหนดการโครงการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
7	เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนคร นครปฐม (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	50,000	50,000	1,600	48,400	-	อนุมัติโครงการแล้ว และดำเนินการ ตลอดปีงบประมาณ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	100,000	100,000	0	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
9	พัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน (เดือนเมษายน - กันยายน 2568)	2,315,000	1,512,400	0	1,512,400	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง โครงการฯและจะดำเนินการช่วงเดือน เม.ย.- ก.ย.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
10	รณรงค์ป้องกันและเสริมสร้างความตระหนัก ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและโรคเอดส์ (เดือนเมษายน - สิงหาคม 2567)	30,000	30,000	0	30,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง โครงการฯและจะดำเนินการ ในวันที่ 26 มิ.ย 68	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
11	สร้างเสริมสุขภาพใจผู้สูงวัยเป็นสุข (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	500,000	50,000	0	50,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำร่าง โครงการฯและจะดำเนินการ ในเดือน มิ.ย.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
12	เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568)	50,000	50,000	0	50,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 12 โครงการ	4,345,000	2,035,400	130,390	1,905,010				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (จำนวน 16 โครงการ)	5,245,000	2,735,400	130,390	2,605,010				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา และศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
	<u>สำนักปลัดเทศบาล</u>								
1	จัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานพิธีต่างๆ (เดือนตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568)	2,000,000	500,000	5,200	494,800	14-ม.ค.-68	ไม่มีจัดกิจกรรมรัฐพิธี/ราชพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาและ งานพิธีต่างๆ ในช่วงนี้	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	จัดงานวันเทศบาล (เดือนเมษายน 2568)	50,000	50,000	0	50,000	-	โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการในวันที่ 24 เม.ย.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 2 โครงการ	2,050,000	550,000	5,200	544,800				
	<u>สำนักการศึกษา</u>								
1	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูปฏิบัติการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568)	70,000	70,000	67,490	2,510	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระหว่าง วันที่ 28 - 29 พ.ย.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
2	จัดงานประเพณีลอยกระทง (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567)	2,300,000	2,300,000	1,850,565.56	449,434.44	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	จ้างเหมาบริการงานสอนสนับสนุน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (2,160,000) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (3,780,000) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	6,500,000	5,940,000	5,940,000	-	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ งานสอนฯประจำปีงบประมาณ 2568	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	อินเทอร์เน็ตโรงเรียน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	287,100	201,600	201,600	-	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต โรงเรียน	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (เดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568)	300,000	300,000	230,626	69,374	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> จัดโครงการวันที่ 16 ม.ค.68 (วันครู)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
6	การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	2,500,000	2,000,000	1,971,223	28,777	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันที่ 17-26 ธ.ค.67 ณ สนามกีฬาอบจ.นนทบุรี จ.นนทบุรี	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7	การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (เดือนธันวาคม 2567 - มกราคม 2568)	2,500,000	1,500,000	1,322,770	177,230	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาณ สนามกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 16 - 25 ม.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	การจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กสัมพันธ์ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568)	80,000	80,000	77,780	2,220	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> จัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กสัมพันธ์ วันที่14มี.ค.68 ณ สนามกีฬา4,000ที่นั่ง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
9	สนับสนุนอาหารกลางวัน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	53,000,000	47,365,600	25,426,058	21,939,542	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร กลางวัน ประจำปีการศึกษาภาคเรียน ที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
10	การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	3,000,000	2,287,100	1,756,688	530,412	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
11	การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (27,178,900) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (8,488,600) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	42,000,000	35,667,500	24,490,552	11,176,948	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
12	การสนับสนุนสถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการศึกษา ลักษณะพิเศษ (รร.กีฬา) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	21,060,000	17,777,500	7,181,850	10,595,650	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
13	ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา) (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567) (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	2,000,000	1,150,000	1,109,800	40,200	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้สถาน ศึกษาเพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค (น้ำประปา) ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
14	จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (Mini English Program : MEP) "เป็นสถาน ศึกษาที่มีการศึกษาลักษณะพิเศษ" (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	2,240,000	2,240,000	560,000	1,680,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาฯ ประจำภาคเรียนที่ 2/2567	- ไม่มี -	- ไม่มี -
15	การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครนครปฐม (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	300,000	300,000	78,200	221,800	-	อยู่ระหว่างการจัดการศึกษา ประจำปี การศึกษาภาคเรียนที่ 2/67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
16	การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	400,000	12,000	0	12,000	-	ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
17	การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	800,000	800,000	0	800,000	-	ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา ตามที่เจ้าภาพกำหนด	- ไม่มี -	- ไม่มี -
18	การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (เดือนพฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568)	50,000	50,000	0	50,000	-	ดำเนินการตามโครงการฯและมอบ เกียรติบัตร วันที่ 13 มี.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
19	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูปฏิบัติการสอนปฐมวัย (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568)	110,000	100,000	0	100,000	-	ดำเนินการเสนอและขออนุมัติโครงการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
20	การนิเทศติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	36,000	30,000	0	30,000	-	ดำเนินการลงนิเทศการจัดการเรียน การสอนสถานศึกษาในสังกัดฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
21	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	-	ดำเนินการกำหนดกิจกรรมและรูปแบบ ของงานฯจัดทำประมาณและเตรียม ประชุมร่างคำสั่งฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
22	การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ ท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (280,000) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (100,000) (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568) (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568)	600,000	380,000	160,500	219,500	-	ดำเนินการโอนงบประมาณให้ สถานศึกษาในสังกัดฯครั้งที่ 1/2568	- ไม่มี -	- ไม่มี -
23	การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (90,000) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (30,000) (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	240,000	120,000	0	120,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -
24	การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (135,000) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (45,000) (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	219,000	180,000	0	180,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
25	การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.งานระดับก่อนวัยเรียนฯ (90,000) 2.งานระดับมัธยมศึกษา (30,000) (เดือนมกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	600,000	120,000	0	120,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -
26	กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	50,000	25,000	0	25,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -
27	การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน การสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) สู่"ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	148,400	50,000	0	50,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
28	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (เดือนมกราคม 2568 - มีนาคม 2568)	600,000	360,000	0	360,000	-	อยู่ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดนำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณให้ สถานศึกษา	- ไม่มี -	- ไม่มี -
29	การแข่งขันกิจกรรมทาง วิชาการ ระดับ เทศบาลนครนครปฐม (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2568)	70,000	70,000	0	70,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เตรียมเสนอโครงการและดำเนินการ ตามโครงการในเดือน พ.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
30	การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพครู เพื่อจัดการเรียนรู้เชิงรุก (เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2568)	550,000	100,000	0	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
31	การประเมินคุณภาพการศึกษา (เดือนมีนาคม 2568 - กันยายน 2568)	20,000	15,000	0	15,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
32	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2568)	200,000	150,000	0	150,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
33	การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ ประเทศ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2568)	550,000	550,000	0	550,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ เจ้าภาพกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-28 ส.ค.68 ณ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี	- ไม่มี -	- ไม่มี -
34	การเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม การศึกษาท้องถิ่นที่ 1,2,4 และ5 ระดับภาคกลาง (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568)	470,000	400,000	0	400,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ เจ้าภาพกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.68 ณ เทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร	- ไม่มี -	- ไม่มี -
35	การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับ ประเทศ (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2568)	200,000	200,000	0	200,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
36	แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครปฐม (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568)	20,000	10,000	0	10,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
37	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก (เดือนเมษายน - กันยายน 2568)	210,000	210,000	0	210,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
38	การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568)	60,000	60,000	0	60,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
39	ปฏิบัติธรรม "สุขถึงธรรม สุขถึงใจ" (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568)	49,000	49,000	0	49,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
40	การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับเทศบาล (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2568)	300,000	300,000	0	300,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
41	วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพ การกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	600,000	300,000	0	300,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 41 โครงการ	146,289,500	124,820,300	72,425,702.56	52,394,597.44				
	<u>กองการท่องเที่ยวและกีฬา</u>								
1	จัดการแข่งขันกีฬาทะกร้อลอดห่วงต้านภัย ยาเสพติดเทศบาลนครนครปฐม (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568)	120,000	120,000	120,000	0	26ธ.ค.67- 3-ม.ค.-68	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	ประชาชนให้ความสนใจ เป็นจำนวนมากที่เข้าชม การแข่งขันไม่เพียงพอ	- ไม่มี -
2	จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568)	250,000	250,000	250,000	0	11-ม.ค.-68	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	จัดการประกวด ดนตรี Folk Song Contest (เดือนมกราคม - เมษายน 2568)	115,000	115,000	0	115,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	จัดการประกวดถ่ายภาพเทศบาลนคร ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรื่องเล่า เสน่ห์เมืองเก่า นครปฐม" (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	60,300	60,300	0	60,300	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
5	แข่งขันกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) เทศบาลนครนครปฐม (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	145,000	145,000	0	145,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	แข่งขันบาสเกตบอล เทศบาลนครนครปฐม (เดือนมกราคม - มีนาคม 2568)	150,000	150,000	0	150,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7	อบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา พัฒนาการท่องเที่ยว (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568)	50,000	50,000	0	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	จัดกิจกรรมค่ายนันทนาการ สำหรับเด็กและเยาวชน (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2568)	250,000	250,000	0	250,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
9	จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ ด้านกายาเสพติด เทศบาลนครนครปฐม (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568)	150,000	150,000	0	150,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
10	ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "รวมพลัง สร้างสุขภาพ นครปฐมแข็งแรง" (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568)	50,000	50,000	0	50,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
11	จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสร้างสัมพันธ์ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2568)	400,000	400,000	0	400,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
12	ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านกีฬา (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568)	734,000	200,000	0	200,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
13	แข่งขันฟุตบอล ด้านกายยาเสพติด เทศบาลนครนครปฐม (เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568)	250,000	250,000	0	250,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
14	แข่งขันฟุตซอล เทศบาลนครนครปฐม (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2568)	230,000	230,000	0	230,000	-	ไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 14 โครงการ	2,954,300	2,420,300	370,000	2,050,300				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (จำนวน 57 โครงการ)	151,293,800	127,790,600	72,800,902.56	54,989,697.44				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
	<u>สำนักช่าง</u>								
1	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยแยก จากถนนเทศบาล ซอย 11 (บ้านมอญ)ตั้งแต่บ้าน เลขที่ 148/5 ตำบลพระปฐมเจดีย์จนถึงสุดซอย (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	443,300	443,300	0	443,300	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยสวนแก้ว ตำบลพระประโทน จากถนนเทศบาลจนถึงสุดซอย (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	2,744,500	2,744,500	0	2,744,500	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
3	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำซอยยิงเป้า4 ตั้งแต่บ้านเลขที่11 ตำบลสนามจันทร์ จนถึง สุดซอยและซอยสนามจันทร์ 4 ส่วนแยกตั้งแต่ บ้านเลขที่ 99 ตำบลสนามจันทร์จนถึงสุดซอย (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)	5,296,000	5,296,000	0	5,296,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนศรีระคำ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 27/1 ตำบล บางแหม จนถึงสุดซอย (เดือนพฤศจิกายน 2567 - เมษายน 2568)	2,717,000	2,717,000	0	2,717,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอย ชุมชน ตั้งแต่บ้านเลขที่ 20/8 จนถึงบ้านเลขที่ 1/1 ตำบลพระปฐมเจดีย์ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - เมษายน 2568)	743,600	743,600	0	743,600	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
6	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนเกษตรสิน แยกตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/2 ตำบลลำพญา จนถึงสุดซอย (เดือนพฤศจิกายน 2567 - เมษายน 2568)	1,326,000	1,326,000	0	1,326,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน 25 มกรา ซอย 5 ตั้งแต่ซอยแยกจากถนน 25 มกราจนถึงด้านหน้าเสด็จพีโกมินทร์ (เดือนธันวาคม 2567 - พฤษภาคม 2568)	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนกมล- โกวิทย์ ตั้งแต่ซอยแยกจากถนนกมลโกวิทย์ จนถึงสุดเขตทาง (เดือนธันวาคม 2567 - พฤษภาคม 2568)	4,074,000	4,074,000	0	4,074,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
9	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้าน ไทยสมุทร จากถนนเพชรเกษมจนถึงบ้านเลขที่ 1154/1 ตำบลสนามจันทร์ (เดือนธันวาคม 2567 - พฤษภาคม 2568)	3,426,000	3,426,000	0	3,426,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
10	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนสระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 36 ตำบล พระประโทน จนถึงสุดซอย (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	1,024,000	1,024,000	0	1,024,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
11	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนไผ่เตย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 17 ตำบลห้วยจรเข้ม จนถึงสุดซอย (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	727,000	727,000	0	727,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
12	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนไผ่เตย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ตำบลห้วยจรเข้ม จนถึงสุดซอย (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	1,090,000	1,090,000	0	1,090,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
13	ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ถนนไผ่เตย ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 34 ตำบลห้วยจรเข้ม จนถึงสุดซอย (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	1,697,000	1,697,000	0	1,697,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในหมู่บ้านสวนตะไคร้ ส่วนแยกซอย 3 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/3 จนถึงบ้านเลขที่ 77/4 (เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568)	4,845,000	4,845,000	0	4,845,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
15	ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนไร่เกาะต้นสำโรง จากแยกถนนเทศา จนถึงถนนสระแก้ว (เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568)	3,560,000	3,560,000	0	3,560,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
16	ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนสระแก้ว จากถนน 25 มกรา ซอย 8 จนถึงถนนไร่เกาะต้นสำโรง (เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568)	2,174,000	2,174,000	0	2,174,000	-	อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
17	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหน้าวัง (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	1,422,000	1,422,000	0	1,422,000	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
18	ปรับปรุงผนังกันน้ำ บริเวณเขื่อนซอย 7 ตั้งแต่สะพาน ซอย 7 ถนนทิพาการจนถึง สะพานคลองจรเข้ (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	1,280,000	1,280,000	0	1,280,000	-	อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 18 โครงการ	40,289,400	40,289,400	-	40,289,400				

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ (1)-(2)				
			1	2	(1)-(2)				
1	กองการประปา ความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหารงานประปา (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	700,000	700,000	246,574.55	453,425.45	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เบิกจ่ายค่าบริการประจำเดือน มี.ค.68 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	ก่อสร้างท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนยิงเป้า ทั้งสองฝั่ง (เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2568)	5,775,000	5,775,000	0	5,775,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 2 โครงการ	6,475,000	6,475,000	246,574.55	6,228,425.45				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 (จำนวน 20 โครงการ)	46,764,400	46,764,400	246,574.55	46,517,825.45				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
	<u>สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u>								
1	ส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	185,500	185,500	22,927	162,573	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มี.ค.68 ณ ห้องประชุมฟ้าใส ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนาหา	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครนครปฐม (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	937,000	937,000	109,120	827,880	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	จัดประชุมอบรม.วันที่ 18 ธค.67,22 มค., 26 กพ.,19 มีค.68 จัดอบรมอส.ครั้งที่ 1 จำนวน 4 รุ่น วันที่ 10-12 มีค.และ 14 มีค. 68 ณ ห้องประชุมฟ้าใส ร.ร. เทศบาล 2 วัดเสนาหา	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
3	รณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	100,000	40,000	4,800	35,200	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	ดำเนินการรณรงค์รักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะต่างๆภายในเขตเทศบาล	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี (เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)	510,000	450,000	11,141.25	438,858.75	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	ออกให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธค. 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีค. 68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	อบรมให้ความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพพื้นที่ดี (เดือนตุลาคม2567 - กันยายน 2568)	55,000	55,000	0	55,000	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	อยู่ในระหว่างเตรียมงาน/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามห้วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในเขตเทศบาลนครนครปฐม (เดือนมกราคม - กันยายน 2568)	120,000	100,000	0	100,000	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	อยู่ในระหว่างเตรียมงาน/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามห้วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
7	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ร้านแต่งผม - เสริมสวย (เดือนตุลาคม2567 - กันยายน 2568)	320,000	320,000	0	320,000	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	อยู่ในระหว่างเตรียมงาน/ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ตามห้วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	พัฒนาศักยภาพการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (เดือนตุลาคม2567 - กันยายน 2568)	320,000	320,000	0	320,000	1ต.ค.67- 30-ก.ย.-68	อยู่ในระหว่างเตรียมงาน/ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ ตามห้วงระยะเวลาการจัดกิจกรรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 8 โครงการ	2,547,500	2,407,500	147,988.25	2,259,511.75				
1	<u>สำนักงานการศึกษา</u> การพัฒนาภูมิทัศน์รักษาสีสิ่งแวดล้อม (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2568)	25,000	25,000	0	25,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 1 โครงการ	25,000	25,000	-	25,000				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 (จำนวน 9 โครงการ)	2,572,500	2,432,500	147,988.25	2,284,511.75				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
	<u>สำนักงานการศึกษา</u>								
1	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นช่าง ตัดเย็บเสื้อผ้า (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	95,000	95,000	21,166.40	73,833.60	-	ดำเนินการ ดังนี้ อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 21 พ.ย.67 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 3 ก.พ.- 4 มี.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การทำ อาหาร ขนม และการถนอมอาหาร (เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	27,000	27,000	11,310	15,690	-	ดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 22 พ.ย.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการช่างตัดผมชาย (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มิถุนายน 2568)	138,000	90,000	29,250	60,750	-	ดำเนินการเปิดรับสมัครอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.พ. - 28 มี.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
4	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ช่างเสริมสวยสตรี (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	90,000	50,000	29,000	21,000	-	ดำเนินการ ดังนี้ อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค.67 อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 10 ก.พ.-10 มี.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้นนวด แผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มิถุนายน 2568)	100,000	90,000	42,000	48,000	-	ดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 3 มี.ค.-11 เม.ย.68 และ 21 เม.ย.- 7 พ.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น ประดิษฐ์และจัดดอกไม้ (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	27,000	20,000	0	20,000	-	ดำเนินการอบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 มี.ค.68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร ช่างประปาพื้นฐาน (เดือนธันวาคม 2567 - เมษายน 2568)	100,000	50,000	0	50,000	-	อนุมัติโครงการฯเตรียมความพร้อม เปิดรับสมัครฝึกอบรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
8	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพระยะสัน หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2568)	100,000	50,000	0	50,000	-	อนุมัติโครงการฯเตรียมความพร้อม เปิดรับสมัครฝึกอบรม	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 8 โครงการ	677,000	472,000	132,726.40	339,273.60				
1	กองสวัสดิการสังคม เปลี่ยนร่างสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้ (เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)	150,000	100,000	45,258	54,742	13-พ.ย.-67	ดำเนินการครั้งที่ 1 วันที่19 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	อบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิต ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (เดือนมกราคม - กันยายน 2568)	100,000	100,000	43,667	56,333	-	จะดำเนินการครั้งที่ 1 ในวันที่ 28-มี.ค.-68	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 2 โครงการ	250,000	200,000	88,925	111,075				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 (จำนวน 10 โครงการ)	927,000	672,000	221,651.40	450,348.60				

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2568

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ 1	เบิกจ่าย 2	คงเหลือ (1)-(2)				
1	<u>สำนักปลัดเทศบาล</u> จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2568)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 1 โครงการ	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000				
1	<u>สำนักการศึกษา</u> เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	40,000	40,000	40,000	0	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	237,000	237,000	236,577	423	-	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
3	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว (เดือนพฤศจิกายน 2567 - กรกฎาคม 2568)	164,000	164,000	0	164,000	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (สำนักช่าง)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	ซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน เทศบาล ๓ (สระกระเทียม) (เดือนพฤศจิกายน 2567 - กรกฎาคม 2568)	1,223,000	1,223,000	0	1,223,000	-	อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำ แบบสรุปรายการงานก่อสร้าง(สำนักช่าง)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ที่นั่งอ่านหนังสือ ๔ ที่นั่ง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	24,800	24,800	0	24,800	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	โต๊ะนั่งอ่านหนังสือเฉพาะบุคคล (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	38,700	38,700	0	38,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
7	ชุดเคาน์เตอร์แบบสูงสำหรับ ยืม - คืน หนังสือ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	81,200	81,200	0	81,200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
8	ชั้นหนังสือขนาดเล็ก แบบ 1 หน้า 2 ช่อง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	18,700	18,700	0	18,700	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
9	ผู้บรรยายรายการ ๓๐ ล้นซัก (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	45,600	45,600	0	45,600	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
10	แท่นวางคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	52,500	52,500	0	52,500	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
11	โต๊ะประชุมแบบต่อมุมโค้งพร้อมเก้าอี้ 20 ที่นั่ง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	75,000	75,000	0	75,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
12	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานปิดสูงบานกระจกที่บล้าง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	50,900	50,900	0	50,900	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
13	เก้าอี้ทำงาน สำหรับผู้บริหาร (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	6,000	6,000	0	6,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
14	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	114,000	114,000	0	114,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จัดซื้อ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
15	ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุม (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	70,000	70,000	0	70,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
16	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	48,200	48,200	0	48,200	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
17	เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	59,800	59,800	0	59,800	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
18	กล้องถ่ายภาพนิ่ง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	27,000	27,000	0	27,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
19	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	13,000	13,000	0	13,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
20	ประเภทครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (เดือนพฤศจิกายน 2567 - มีนาคม 2568)	100,000	100,000	0	100,000	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 20 โครงการ	2,489,400	2,489,400	276,577	2,212,823				

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
	กองการประปา								
1	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	3,000	3,000	3,000	0	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ใบสั่งซื้อ 96/2568 ลว. 9 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
2	เครื่องวัดค่าคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	30,000	30,000	21,600	8,400	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ใบสั่งซื้อ 88/2568 ลว. 6 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
3	หัวจ่ายแก๊สคลอรีน จำนวน 2 ชุด (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	88,800	88,800	88,400	400	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ใบสั่งซื้อ 110/2568 ลว. 17 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	96,000	96,000	0	96,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ใบสั่งซื้อ 126/2568 ลว. 20 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	13,200	13,200	0	13,200	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	<u>ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</u> ใบสั่งซื้อ 126/2568 ลว. 20 ธ.ค.67	- ไม่มี -	- ไม่มี -
6	เครื่องพิมพ์ชนิดพิมพ์ด้วยความร้อน แบบพกพา จำนวน 15 เครื่อง (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568)	490,000	490,000	0	490,000	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 6 โครงการ	721,000	721,000	113,000	608,000				

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)				วันที่เริ่ม ดำเนินการ และสิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2566-2570	งบประมาณที่ อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ				
			1	2	(1)-(2)				
1	<u>กองการท่องเที่ยวและกีฬา</u> ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครนครปฐม บริเวณ พระราชวังสนามจันทร์ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567)	8,699,000	8,699,000	0	8,699,000	-	อยู่ระหว่างสำนักคลังทำประกาศ โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 วัน (เพื่อเตรียมe-bidding ประกวดราคา)	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 1 โครงการ	8,699,000	8,699,000	-	8,699,000				
1	<u>กองการเจ้าหน้าที่</u> อบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลนครนครปฐม (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2568)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	-	ยังไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
	รวม 1 โครงการ	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 (จำนวน 29 โครงการ)	18,409,400	18,409,400	389,577	18,019,823				